

Số: 98 /TTr-SKH-TH

Quảng Trị, ngày 08 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về phương án điều chuyển vốn ngân sách địa phương năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện quy định tại Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB sử dụng nguồn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2021 “*chủ động điều chuyển vốn của các công trình, dự án chậm được triển khai, vướng thủ tục để bổ sung cho công trình, dự án có khối lượng, tỷ lệ giải ngân tốt cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện*”.

Căn cứ Quyết định số 3851/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn vốn do tỉnh quản lý năm 2021 (đợt 1);

Căn cứ tình hình triển khai thực hiện của các dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND tỉnh phương án điều chuyển vốn ngân sách địa phương năm 2021, cụ thể như sau:

1. Vốn cân đối cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp

Căn cứ tiến độ triển khai thực hiện, có 05 dự án hoàn thành với kế hoạch 2021 không có nhu cầu sử dụng là 2.346 triệu đồng. Bên cạnh đó, dự án khởi công mới Trường mầm non Gio Hải – cơ sở 2, hạng mục 6 phòng học do UBND huyện Gio Linh quản lý và làm chủ đầu tư được giao 1.500 triệu đồng nhưng đã được tổng hợp đầu tư trong dự án Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách tỉnh đã bố trí; Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch 2021 nguồn vốn ngân sách tỉnh cân đối cho lĩnh vực giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, cụ thể:

- Điều chỉnh giảm 2.346 triệu đồng của các dự án hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng để bổ sung cho 02 dự án khởi công mới năm 2021;

- Điều chỉnh giảm 1.500 triệu đồng bố trí cho dự án Trường mầm non Gio Hải – cơ sở 2, hạng mục 6 phòng học để bổ sung cho 02 công trình khởi mới do UBND huyện Gio Linh quản lý.

(Chi tiết phương án điều chỉnh như biểu số 01 kèm theo)

2. Vốn ngân sách tỉnh cân đối theo tiêu chí

Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, giai đoạn 2 - tiểu dự án Quảng Trị: không có khả năng thực hiện 8.291 tỷ đồng kế hoạch 2021 vốn cân đối ngân sách địa phương đối ứng các dự án ODA (tại văn bản số 786/SKHVH-VP ngày 21/6/2021 của Sở Văn hóa thể thao và du lịch)

Dự án Trụ sở làm việc Hội LHPN tỉnh: kế hoạch 2021 được HĐND tỉnh giao 2.000 tỷ đồng nhưng chưa được UBND tỉnh bố trí thực hiện do đây là dự án khởi công mới chưa được HĐND tỉnh giao kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh đang có chủ trương sắp xếp lại trụ sở làm việc của một số trụ sở cơ quan cấp tỉnh (UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 3438/UBND-TH ngày 6/8/2021).

Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2021 của 02 dự án nói trên với số vốn 10.291 triệu đồng để bổ sung cho các dự án cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành trong năm 2021.

(Chi tiết phương án điều chỉnh như biểu số 02 kèm theo)

3. Vốn xố số kiến thiết:

Căn cứ tiến độ triển khai thực hiện, có 02 dự án hoàn thành với kế hoạch 2021 không có nhu cầu sử dụng là 4.780 triệu đồng. Nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn xố số kiến thiết, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn xố số kiến thiết năm 2021 không có nhu cầu sử dụng để bổ sung cho các dự án cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành trong năm 2021.

(Chi tiết phương án điều chỉnh như biểu số 03 kèm theo)

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Tờ trình này xin thay thế Tờ trình số 94/TTr-SKH-KGVX ngày 30/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VX, TH.

GIÁM ĐỐC

Trương Chí Trung

Biểu số 01
DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH 2021
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐẦU TƯ CHO LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Kế hoạch 2021	Kế hoạch điều chỉnh		Kế hoạch 2021 sau điều chỉnh	Ghi chú
			Tăng (+)	Giảm (-)		
	TỔNG CỘNG	27,748	3,846	3,846	27,748	
*	Các dự án giảm vốn	19,748	-	3,846	15,902	
1	Bố trí vốn quyết toán	1,000		1,000	0	
2	Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo	1,340		35	1,305	Hoàn thành
3	Trường THPT Cửa Việt, huyện Gio Linh	12,908		664	12,244	Hoàn thành
4	Nâng cấp và xây mới trường Mầm non Sao Mai, Đông Hà	1,000		36	964	Hoàn thành
5	Trường THPT Nguyễn Huệ, Thị xã Quảng Trị	2,000		611	1,389	Hoàn thành
6	Trường mầm non Gio Hải – cơ sở 2, hạng mục 6 phòng học	1,500		1,500	0	
*	Các dự án tăng vốn	8,000	3,846	0	11,846	
1	Trường THCS&THPT Cồn Tiên, huyện Gio Linh; hạng mục: Nhà học thực hành	3,000	1,146		4,146	
2	Trường THCS&THPT Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, Hạng mục: Nhà học thực hành	3,000	1,200		4,200	
3	Trường TH&THCS Trung Hải, hạng mục: 01 phòng học bộ môn và 01 phòng thư viện	500	500		1,000	
4	Trường mầm non Phong Bình số 1, hạng mục 6 phòng học	1,500	1,000		2,500	

Biểu số 02
DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH 2021
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Dan h mục dự án	Kế hoạch 2021	Kế hoạch điều chỉnh		Kế hoạch 2021 sau điều chỉnh	Ghi chú
			Tăng (+)	Giảm (-)		
	TỔNG CỘNG	57,833	10,291	10,291	57,833	
*	Các dự án giảm vốn	16,000	-	10,291	5,709	
1	'Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, giai đoạn 2 - tiểu dự án Quảng Trị	14,000		8,291	5,709	
2	Trụ sở Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	2,000		2,000	0	
*	Các dự án tăng vốn	41,833	10,291	0	52,124	
1	Nhiệm vụ quy hoạch	35,000	5,000		40,000	Giao UBND tỉnh phân bổ chi tiết
2	Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thị xã Quảng Trị	1,300	1,324		2,624	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
3	Nâng cấp hệ thống đường giao thông TX Quảng Trị	3,000	2,500		5,500	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
4	Đường tránh lũ, cứu hộ và phát triển kinh tế phía Tây huyện Triệu Phong và phía Nam huyện Cam Lộ	2,533	1,467		4,000	Hoàn thành

Biểu số 03
DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH 2021
NGUỒN VỐN XỔ SỔ KIẾN THIẾT

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Kế hoạch 2021	Kế hoạch điều chỉnh		Kế hoạch 2021 sau điều chỉnh	Ghi chú
			Tăng (+)	Giảm (-)		
	TỔNG CỘNG	15,600	4,780	4,780	15,600	
*	Các dự án giảm vốn	6,100	-	4,780	1,320	
1	Phòng khám Đa khoa khu vực Bồ Bản	5,600		4,280	1,320	Hoàn thành
2	Sửa chữa một số hạng mục Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa	500		500	0	Hoàn thành
*	Các dự án tăng vốn	9,500	4,780	0	14,280	
1	Trường Tiểu học và THCS xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong; Hạng mục: Nhà đa năng + Nhà hiệu bộ	2,200	1,280		3,480	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
2	Trường Mầm non Hải Thái, huyện Gio Linh; hạng mục: Nhà 2 tầng 6 phòng học + bếp ăn	2,700	1,000		3,700	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
3	Trường Tiểu học Hàm Nghi, TP Đông Hà. Hạng mục: Nhà hiệu bộ	2,000	500		2,500	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
4	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ; hạng mục: Nhà y tế dự phòng và các hạng mục phụ trợ	1,600	1,000		2,600	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
5	Sân vận động huyện Đakrông (giai đoạn 1)	1,000	1,000		2,000	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện