

Số: /STC-TCĐT

Quảng Trị, ngày tháng 3 năm 2022

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Kính gửi: Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Sở Tài chính đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án:

**1. Đối với nhập dự toán vào hệ thống Tabmis:**

Căn cứ Quyết định giao kế hoạch vốn năm 2022 của UBND tỉnh, đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương gửi hồ sơ nhập dự toán về Sở Tài chính.

Các dự án được bố trí để hoàn trả tạm ứng, ứng trước ngân sách, đề nghị các đơn vị khẩn trương trình nhập dự toán, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đảm bảo **trước ngày 30/3/2022**.

Riêng đối với các nguồn vốn phụ thuộc vào tiến độ thu (nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, nguồn thu XSKT), căn cứ vào tiến độ thu Sở Tài chính sẽ thực hiện phân bổ vốn cho các công trình, dự án.

**2. Đối với giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công:**

Đề nghị các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân vốn.

Đối với kế hoạch vốn nước ngoài: sau khi thực hiện giải ngân, đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chủ động phối hợp với KBNN tỉnh thực hiện công tác ghi thu ghi chi số vốn đã thanh toán cho nhà thầu.

**3. Đối với công tác quyết toán dự án hoàn thành:**

Đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án kiểm tra, rà soát các công trình, dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng chưa thẩm tra, phê duyệt quyết

toán, tiến hành lập hồ sơ, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo đúng thời gian quy định.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Giám đốc; các PGĐ;
- Lưu: VT, TCĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phạm Thị Thanh Hà**